
                                                                                                                    

 عنوان تجربه : مشکلات و مسائل احداث مخازن خاکی در خاکهای لسی با سطح آب زیرزمینی بالا
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محمدرضا  -نام و نام خانوادگی: افراسیاب میرزایی

 حسین جمشیدی -حسینی
 تحصیلات: لیسانس

 سمت : مدیر طرحهای آبیاری و زهکشی و رئیس گروه تجهیز سازمان: آب منطقه ای گلستان

 Afmirzaie@gmail.comپست الکترونیك:    مدیرعامل:  علی نظری

 آدرس

 نمابر:   54666219190همراه:  تلفن ثابت:   

 

 یا ضرورتهایی باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟چه مسائل ، مشکلات و 

 

میلیون مترمکعب در حاشیه اترک و نوار مرزی قرار دارد. اجرای بخشهای مختلف  15سد دانشمند با حجم طراحی 

خاکریز بدنه اصلی و سرریز( با توجه به بافت خاک منطقه )لسی  و با درفتی و  -اجرایی این پروژه از جمله )اجرکلید

سطح بالای آب زیر زمینی( دارای مشکلات عدیده فنی و اجرایی بوده است و با توجه به شرایط اشاره شده اجرای 

 مولفه های خاکی با تراکم مناسب و کیفیت مطلوب امکانپذیر نبوده است.

 
 
 
 

 چگونه مسائل را شناسائی و راه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟

 

و مشکلات اجرایی، بجای  اجراکلید با خاک ریز دانه اجرای کاتاف با بتن پلاستیك پیشنهاد و پس از  با توجه به فرصت کم اجرایی

 بررسی های دقیق کارشناسی و پیشنهاد به کمیته فنی و تصویب کمیته فنی اخذ و سپس به پیمانکار ابلاغ گردید.

 

 
 

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟
 
 

توافق و  -ابلاغ برای اجرا -اخذ مصوبه -مطرح شدن در کمیته فنی -جلسات متعدد فنی و کارگاهی -آزمایشات -میدانیبررسی های 

 دستور کار و شروع عملیات اجرایی -ابلاغ قیمت جدید

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 فرایند و...()مثلا صرفه جویی هزینه،کاهش زمان چه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند.

( متر به روش 655( متر بطول )6925با توجه به شرایط منطقه و محیط اجراء، روش کلاسیك عملاً امکانپذیر نبود. بخشی از طول کاتاف )

پیشنهادی اولیه اجرا گردید لکن اولاً کیفیت بسیار نامطلوب که مجبور به برداشت گردید. با روش پیشنهادی بتن پلاستیك علاوه بر 

یع در زمان اجرا و عملیات اجرایی پیشرفت فیزیکی پروژه در هزینه های اجرایی صرفه جویی بسیاری گردید و عملکرد مناسب تسر

سازه در دوران بهره برداری خود مصداقی برای اثر بخش بودن این تجربه می باشد. بطوریکه با توجه به مبلغ پیمان بخشهای دیگری به 

 بانك توسعه اسلامی طرح به بهره برداری رسید.طرح اضافه و در سقف اعتبار 

 

 

 

 آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید. 

 

 ید.علاوه بر همکاران فنی سازمان ، مشاور پروژه شرکت آب و توسعه پایدار از همکاران خارج از شرکت نیز استفاده گرد

 
 

 محدوده زمانی و مکان اجرا :

 40و مکان اجرا نوار مرزی داشلی برون واقع در  6133بمدت دو سال لغایت  6130زمان اجرای طرح از بهمن سال 

 کیلومتری شمال غرب شهرستان گنبد کاووس

 

 چه کسانی مخاطبان اصلی این تجربه هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟

تصمیم گیری سریع می تواند به  -پیمانکاران و...، برررسی دقیق -مشاوران -همکاران فنی واجرایی -دستگاههای اجراییسازمان ها و 

 کاهش زمان عملیات، کاهش هزینه و بهینه سازی طرح کمك نماید.

 

 در صورت پذیرش این تجربه در کنفرانس مدیریت ، چه کسی آن را ارائه خواهد نمود؟
 

 یافراسیاب میرزای

 
 

 تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟

همه  ودن پروزه ازهزینه عملیات اجرایی این طرح از منابع بانك توسعه محدود و می بایست درسقف خودش خاتمه یابد. علاو ه بر آن محدوده مکانی بعلت مرزی ب

 مهمتر خاک لس ریزدانه و بادرفتی و سطح بالای آب زیرزمینی منحصر به فرد می باشد.
 

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعی که قبلا

این تجربه منحصر و خاص این پروژه و شرایط ویژه آن می باشد بدیهی است برای پروژه ها و شرایط دیگر باید روشها و نسخ دیگر 

 ارائه نمود.تجویز و 

 
 
 
 

 

  توضیحات : سایر

 
 

 

 



                                                                                                                    

 سو زرینگل: بکارگیری تکنیك مهندسی ارزش برای اولین بارجهت بهینه نمودن طرح شبکه آبیاری و زهکشی قره عنوان تجربه 
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-افراسیاب میرزایی-محمدرضا حسینینام و نام خانوادگی: 

 داود گیلك-حسین جمشیدی
 لیسانس تحصیلات:

 : کارشناس )مدیر طرح( سمت : آب منطقه ای گلستانسازمان

 Newway1386@gmail.com  پست الکترونیك:  مدیرعامل: 

 آدرس

 نمابر:   54661355316همراه:  تلفن ثابت:   

 

 چه مسائل ، مشکلات و یا ضرورتهایی باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟

 

بهره  -تغییر شرایط -استفاده از تکنولوژی های نوین -مطالبات اجتماعی –فاصله زیاد بین مطالعه و اجرای طرح 

 وری و استفاده های چندمنظوره از طرح

 

 

 و راه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟ چگونه مسائل را شناسائی

 

اجرای بخشهای اولیه طرح و بررسی های مجدد منجر به شناسایی مشکلات و با تشکیل جلسات فشرده با کارشناسان و متخصصان فین 

 بصورت یك گروه تیمی مسائل در همه جوانب بررسی و راه حلهای مناسب اتخاذ گردید.

 
 

 ازمان را نام ببرید؟مراحل اجرای این تجربه در س

این تکنیك برای طرحهای آبیاری و زهکشی اولین بار عملیاتی میگردید، مسائل بررسی اولیه گردیده و بسیاری  اینکه نظر به

از کارشناسان امر مذاکره و مشورت گردید. سپس مجوزهای لازم در سطح سازمان اخذ و برای انجام آن مشاور متخصص و 

 تعیین صلاحیت شده انتخاب گردید.

 
 

 

 )مثلا صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...(اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند.چه شواهد و نتایجی 

تسریع در  -کاهش هزینه های اجرایی -بهره برداری چندمنظوره از منابع آب و خاک -پاسخ به مطالبات اجتماعی -بهینه شدن طرح

 تسهیل عملیات اجرایی و.... -زمان اجرا

 

 

 



 آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید. 

 

با توجه به ابعاد و پیچیدگی مسائل و حجم بسیار بالا کار زمان بسیار اندک، از تعداد زیادی از کارشناسان درون سازمانی و برون 

 سازمانی استفاده گردید.

 
 
 

 

 محدوده زمانی و مکان اجرا :

و در جنوب شرقی استان گلستان شهرستان علی آباد شبکه آبیاری و زهکشی قره سو زرینگل اقدام  6133درسال 

 گردید.

 

 چه کسانی مخاطبان اصلی این تجربه هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟

کاهش زمان و هزینه  -لزوم بهینه سازی و تغییرات در جهت اهداف طرح -مشاوران و سایر ذینفعان طرحها -کارفرمایان -کارشناسان

 و... بکارگیری شیوه های نوین

 
 

 چه کسی آن را ارائه خواهد نمود؟ در صورت پذیرش این تجربه در کنفرانس مدیریت ،

 حسین جمشیدی

 ایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت ه

ز آن این تکنیك برای اولین بار در کشور برای اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی بکار رفته است . بالطبع پس از آن سازمانها و شرکتهای دیگر ا

 نمود.استفاده نموده و تجربه های نوین کسب کرده و باید از تجارب آنها در طرحهای آینده استفاده 
 

 

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعی که قبلا

 این تجربه برای اولین بار در کشور برای شبکه های آبیاری و زهکشی بکار رفته و آب منطقه ای در اینخصوص پیشتاز می باشد.

 
 
 

 

 

  توضیحات : سایر

 

 


