

جدول تأخیرات (مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان)

موضوع قرارداد:		
پیمانکار:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
مشاور (ناظر):	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
تاریخ تحویل زمین:	مدت قرارداد:	تاریخ تحویل موقت:

مستندات تأخیر	سازکرد روز	مدت تأخیرات بر اساس گزارش مشاور در اجرای بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان											روز کاری	علت تأخیر	بازه تأخیری		ردیف			
		جمع تأخیرات (روز)	مدت غیر مجاز (روز)	مدت تأخیرات مجاز (روز) با توجه به موارد تعیین شده در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان											تا تاریخ	از تاریخ				
				جمع مدت تأخیرات مجاز (روز)	جر ۱ بند الف ماده ۳۰	جر ۲ بند الف ماده ۳۰	جر ۳ بند الف ماده ۳۰	جر ۴ بند الف ماده ۳۰	جر ۵ بند الف ماده ۳۰	جر ۶ بند الف ماده ۳۰	جر ۷ بند الف ماده ۳۰	جر ۸ بند الف ماده ۳۰						جر ۹ بند الف ماده ۳۰	جر ۱۰ بند الف ماده ۳۰	
																			۱	
																				۲
																				۳
																				۴
																				۵
																				۶
																				۷
																				۸
																				۹
																				۱۰

امضای مدیر طرح (نماینده کارفرما)

مهر و امضای ناظر (مشاور)

مهر و امضای پیمانکار