


مشخصات شرکت آب منطقه‌ای گلستان: کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۹۷۷۸۷۳ شناسه ملی: ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ کد پستی: ۴۹۱۳۹۳۳۱۶۵	ثبت در امور قراردادها	صور تجلسه تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکاران	 وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه‌ای گلستان (سهامی خاص) Golestan Regional Water Co.
	شماره ثبت: تاریخ ثبت:		

موضوع قرارداد:

شماره و تاریخ قرارداد:

مدت اولیه قرارداد:

نام پیمانکار:

جلسه محاسبه تأخیرات پروژه فوق در تاریخ _____ با حضور افراد ذیل تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. ضمناً اطلاعات تمدیدها به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	تمدید	مدت تمدید (روز)	شماره ابلاغ	تاریخ ابلاغ
۱	اول			
۲	دوم			

تصمیمات:

- تاریخ تحویل زمین: - تاریخ تحویل موقت: - مدت تأخیر: روز

پیمانکار پروژه

دستگاه نظارت

کارفرما

شرکت


مهندسین مشاور

کارشناس مربوطه / مدیر طرح

رئیس گروه

مدیر حوزه مربوطه

سرپرست قراردادها

مشخصات شرکت آب منطقه‌ای گلستان: کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۹۷۷۸۷۳ شناسه ملی: ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ کد پستی: ۴۹۱۳۹۳۳۱۶۵	ثبت در امور قراردادها	صورتجلسه تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکاران	 وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه‌ای گلستان (سهایی خاص) Golestan Regional Water Co.
	شماره ثبت: تاریخ ثبت:		

با عنایت به صورتجلسات مورخ خسارت تأخیرات غیر مجاز طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان به شرح ذیل محاسبه و از صورت وضعیت قطعی کسر می گردد.

نام پروژه:

شماره قرارداد: تاریخ قرارداد:

مبلغ قرارداد : ریال

مدت قرارداد : ماه .

مدت تأخیر غیر مجاز در مدت قرارداد و مدت‌های تمدید شده : روز .

مبلغ کارکرد در دوره تأخیرات غیر مجاز : ریال .

$$* = * \frac{1}{۲۰۰۰} \text{ بند (۱ - ب) ماده ۵۰}$$

$$* (\quad - \quad) = * \frac{1}{۱۰۰۰} \text{ بند (۲ - ب) ماده ۵۰}$$

جمع ریالی تأخیر غیر مجاز:

بریمه ناشی از تأخیر مجاز بر بیمه تمام فطر مهندسی:

جمع بریمه (تأخیر غیرمجاز + بیمه تمام فطر مهندسی در دوره تأخیرات غیرمجاز):

کارفرما	دستگاه نظارت	پیمانکار پروژه
کارشناس / مدیر طرح	مهندسین مشاور	شرکت
رئیس گروه		
مدیر حوزه مربوطه		
سرپرست قراردادها		